

**Աշտարակ համայնքի ղեկավարի
2026 թվականի հունվարի 26-ի թիվ 197-Ա որոշման**

**Փոփոխված է
Աշտարակ համայնքի ղեկավարի
2026 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 508-Ա որոշմամբ**

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2026Թ.-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում	Պատասխանատու և կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	1. Աշտարակ համայնքի ավագանու որոշման ընդունում /որոշման ներկայացում և հրապարակում/ 2. Աշտարակ համայնքի ղեկավարի մասնակցային բյուջետավորման գործընթացի համակարգող հանձնաժողովի ստեղծման որոշման ընդունում /որոշման ներկայացում և հրապարակում/	Համայնքապետարանի աշխատակազմ		մինչև 29.01.2026թ. մինչև 01.02.2026թ.
2	Իրազեկման փուլ	Բնակչության իրազեկում /տեղեկությունների հրապարակում համայնքի պաշտոնական կայքում/	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	02.02.2026 – 04.02.2026թթ.
3	Առաջարկների ներկայացման փուլ	Առաջարկների ընդունում	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	05.02.2026 – 11.02.2026թթ.
4	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ	Հրապարակվող առաջարկների տեղադրում համայնքի պաշտոնական կայքում	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	12.02.2026 – 17.02.2026թթ.
5	Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ	Գործընթացի վերաբերյալ համայնքում կազմակերպել հանդիպում-քննարկում	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	18.02.2026 – 20.02.2026թթ.
6	Քվեարկության փուլ	Հրապարակված առաջարկների քվեարկություն	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	20.02.2026 – 03.03.2026թթ. Ժամը՝ 18:00
7	Իրականացման փուլ	1. Հաղթող առաջարկների բացահայտում և սուբվենցիայի հայտի ներկայացում ՏԿԵՆ 2. Հաղթած առաջարկների իրագործում	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	04.03.2026 – 15.03.2026թթ. մինչև 31.12.2026թ.
8	Հաշվետվության փուլ	Գործընթացի արդյունքների ներկայացում	Հանձնաժողով	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	01.03.2027 – 30.03.2027թթ.

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒԴԱՐ, Ս. Ս Ա Հ Ա Կ Յ Ա Ն

